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COMUNE di FABRIANO

Settore Assetto del territorio

Relazione sullo stato di attuazione del programma 2012 e verifica

L’'art. 193 del D. Lgs. 267/00 prevede che il consiglio comunale , almeno una volta
allanno e comunque entro il 30 settembre, provveda ad effettuare una
"ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere
degli equilibri generali di bilancio".

In merito alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi si riporta di

seguito la verifica effettuata sulla base della relazione programmatica 2014-2016.

1. SVILUPPARE STRUMENTI URBANISTICI STRATEGICI ED INNOVATIVI e
QUALITA' DELLA VITA TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE

La nuova Strategia dell'Unione Europea pone una forte attenzione ai sistemi urbani
come luoghi all'interno dei quali agire per la costruzione di un nuovo modello di
sviluppo inclusivo, sostenibile e integrato; nella programmazione 2014-2020 é
infatti previsto uno specifico indirizzo di azione riguardante le citta come motori
dello sviluppo per tutti i paesi europei. Lo sviluppo urbano sostenibile € inteso come
processo integrato in grado promuovere armonicamente tutte le dimensioni della
sostenibilita (economica, sociale, ambientale e di governance) attraverso una
visione globale dell'area urbana.

In questo contesto i Comuni dell'Area Metropolitana Medio Adriatica (AMMA) hanno
attivato un percorso per proporsi come vera e propria Area Metropolitana, in grado
di configurare attraverso un propria strategia territoriale integrata e multi settoriale
supportata da una solida proposta di governance. Il Comune di Fabriano, con la
sottoscrizione del Protocollo di Intesa dell'Area Metropolitana Medio Adriatica
(AMMA) ha condiviso con gli altri 38 Comuni firmatari gli obiettivi del Piano di
Sviluppo dellAMMA, oVVvero:
- fornire una rappresentazione del territorio e delle sue eccellenze

- definire gli scenari e le traiettorie di sviluppo.
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- costruire un Progetto Integrato di Territorio che coniuga progettualita e

partenariato territoriale.

Il processo di definizione del Piano di Sviluppo & articolato in 3 fasi redazionali:
_fase 1: redazione di un Documento Preliminare contenente rappresentazione del
territorio, gli scenari di sviluppo, la sintesi diagnostica, il posizionamento
competitivo e le Linee Strategiche di Azione, compatibili con le aree tematiche della

strategia Europa 2020 e con il POR Marche.

_fase 2: redazione di un Documento di Approfondimento contenente, sulla base
degli scenari individuati nella fase01, l'individuazione di azioni e di specifiche
progettualita, sia di tipo materiale che immateriale e del relativo livello di fattibilita.

_fase 3: redazione di un Documento Finale, da condividere con tutti i soggetti del

Partenariato dell’Area Metropolitana che perfezioni i contenuti delle fasi precedenti.

Cronoprogramma attivita anno 2014

Relativamente alla fase 01 (che si & conclusa solo relativamente ai 38 comuni

escluso Fabriano), le attivita da sviluppare sono:

_ aggiornamento della rappresentazione del territorio con i dati settoriali relativi alla
realta fabrianese e conseguente rilettura della sintesi diagnostica dell'area
metropolitana Relativamente alla fase 2 le attivita da sviluppare sono:
_ ricognizione delle progettualita/azioni relative di Intervento dell'Amministrazione

da inquadrare nell'ambito degli scenari strategici individuati nelllAMMA.

_ raccolta e delle progettualita/azioni relativi agli ambiti di interventio degli altri
settori dell'’Amminsitrazione (Sociale, Turismo, Ambiente, Urbanistca, Cultura,
Sport).

_partecipazione ai focus group/incontri territoriali orientati a consolidare i progetti

integrati, sintesi ragionata delle azione ricognitiva.

attivita anno 2015

_ collaborazione alla redazione del Documento Finale relativo al piano di Sviluppo

dell' AMMA.
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Azioni eseguite al 1 settembre 2014: aggiornamento della

rappresentazione del territorio con i dati settoriali relativi alla realta

fabrianese.

2. SPORT ED ISTRUZIONE PER VALORIZZARE LA CITTADELLA DELLO
SPORT ED IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nell'ambito del progetto volto ad incrementare e razionalizzare le strutture sportive
esistenti e a riguardo alla realizzazione della cittadella dello sport come l|uogo
privilegiato per le attivita sportive e per I'organizzazione di eventi a carattere sovra
comunale finalizzati anche all'incremento del flusso turistico nella nostra citta,
I'amministrazione, come previsto nella precedente programmazione, ha
predisposizione di un progetto riguardante la sistemazione definitiva dell’area degli
impianti sportivi, anche mediante I'implementazione degli spazi esistenti.

Per I'anno 2014 € prevista la messa a norma del Pala Cesari attraverso una serie
articolata di interventi sia sulla struttura che sugli impianti. Inoltre sara avviata la
progettazione relativa alla riconversione degli impianti non utilizzati, in particolare la
struttura della vecchia piscina, in modo tale da implementare i servizi allo sport
attualmente esistenti.

Obiettivo finale & la creazione di un‘area interamente pedonale all'interno della
cittadella dello sport, anche attraverso la modifica della viabilita esistente e la

chiusura dell'accesso carrabile da via Dante.

Cronoprogramma 2013

Fase 1: 31 ottobre 2013

Avvio dei lavori di adeguamento del Pala Cesari.

Fase 1: 31 dicembre 2013

Predisposizione della progettazione definitiva della riconversione della struttura della
vecchia piscina.
Azioni eseguite al 1 settembre 2014: redazione e approvazione del

progetto esecutivo, avvio della procedura di scelta del contraente.
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3. UNA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E PARTECIPATA PER EROGARE

SERVIZI MIGLIORI NELL'AMBITO DI UN FEDERALISMO EQUO E SOLIDALE

a. Startup della nuova procedura software per la redazione e gestione
degli atti amministrativi comunali in firma digitale ed avvio sperimentale
del processo di conservazione sostitutiva tramite il polo di conservazione

presso Regione Marche

Il progetto consiste nel mettere in produzione il nuovo software gestionale per la
redazione degli atti amministrativi in maniera tale da produrre e gestire il processo
di approvazione esclusivamente tramite strumenti informatici senza passare per il
supporto cartaceo.

Il progetto nella fase iniziale dovra prevedere I'analisi e la formalizzazione secondo
diagrammi di flusso di tutte le fasi ed attori coinvolti nel processo decisionale. Tutti i

flussi documentali elaborati dovranno essere condivisi fra tutti i dirigenti dell’ente.

Il progetto dovra prevedere numerose sessioni di formazione sull’'uso del nuovo
applicativo erogate a tutto il personale dell’ente, al fine di contenere i disagi dovuti
al cambiamento dello strumento e metodo di lavoro.

Il progetto dovra prevedere al termine della fase di avvio la sperimentazione del
sistema di conservazione degli atti attraverso il sistema di conservazione offerto da
Regione Marche a tutti gli enti locali.

Azioni

Sulla base della definizione degli obiettivi specifici sopra elencati sono state definite
le azioni conseguenti da intraprendere per ciascuna delle quali & stato definito il

tempo necessario e le risorse assegnate per il loro svolgimento.

Cronoprogramma 2014

Fase 1: 31 dicembre 2014:

Caricamento di almeno il 50% dei dati disponibili.

b. Produzione dello studio di fattibilita per la realizzazione di una rete Wi-
Fi e potenziamento della rete WAN a copertura di nuove aree urbane

inclusi gli edifici pubblici del centro storico.
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Il progetto prevede la redazione di uno studio di fattibilita per I'implementazione di

una rete Wi-Fi completamente interconnessa ed in grado di “illuminare” le principali
Aree del centro storico, impianti sportivi ed aree pubbliche di particolare interesse
individuate dallo studio stesso.

La rete Wi-Fi dovra essere utilizzata in prima istanza come rete neutrale di trasporto
in grado di veicolare ed offrire diversi servizi quali:

- Wi-Fi come Hot-Spot per la navigazione gratuita da offrire ai cittadini;

- Mezzo di trasporto per veicolare flussi dati prodotti dalla videosorveglianza;

- Mezzo di interconnessione delle sedi strategiche individuate nel Piano di Protezione
Civile.

Lo studio di fattibilita dovra individuare almeno i seguenti elementi per consentire
all'amministrazione di pianificare la propria strategia:

- Censimento dei luoghi, edifici ed aree di interesse su cui attestare un punto di
presenza della rete neutrale di trasporto

- Individuazione delle strutture utili alla realizzazione della rete di trasporto

- Individuazione delle infrastrutture tecnologiche gia esistenti sul territorio e
funzionali allo sviluppo del progetto

- Individuazione delle tecnologie Wi-Fi potenzialmente utilizzabili per la realizzazione
del progetto

- Individuazione dei target potenziali che potranno usufruire o sviluppare business
con la realizzazione del progetto.

Azioni

Sulla base della definizione degli obiettivi specifici sopra elencati sono state definite
le azioni conseguenti da intraprendere per ciascuna delle quali & stato definito il

tempo necessario e le risorse assegnate per il loro svolgimento,
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¢. Nell'ambito del progetto volto alla valorizzazione del patrimonio

pubblico, si precede di attuare le seguenti azioni:

informatizzazione del servizio patrimonio con particolare riferimento al database
realizzato nella precedente annualita per la Completamento del caricamento dei dati
disponibili.

Fase 1: 31 dicembre 2014

Azioni esequite al 1 settembre 2014:

a. Avvio della nuova procedura di stesura degli atti e attivazione firma
digitale.

b. Avvio della sperimentazione tecnica.

c. Avvio dell'inserimento dei dati nel database.

4. STESURA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEI BISOGNI MANUTENTIVI
DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI FABRIANO.

Il progetto si colloca all'interno di una strategia condivisa con tutto il settore
"Assetto e Tutela del Territorio” e si pone come obiettivo la gestione integrata e

coordinata del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale dell’ente.

L'esigenza prioritaria, consiste nell’avere una definizione puntuale dello stato di
conservazione del patrimonio immobiliare, attraverso |'attuazione delle azioni di
seguito descritte. L'obiettivo di breve periodo dovra prevedere la definizione di una
strategia di programmazione degli interventi manutentivi ed una definizione
analitica del quadro economico, in grado di consentire all'amministrazione di
destinare adeguate risorse economiche in fase di predisposizione del bilancio di

previsione,

Lo sviluppo del progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali diverse sia
tecnici sia informatici che si adopereranno per la strutturazione di banche dati e
schede per la rilevazione dello stato degli immobili. Tutte le informazioni dovranno
essere gestite attraverso il potenziamento e personalizzazione del Sistema
Informativo Territoriale MapGentile2, in modo tale da sfruttare un unico strumento

di gestione del territorio condiviso e trasversale in tutti i settori.

La rilevazione patrimonio immobiliare dovra consentire di reperire:
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- informazioni tecniche sulle caratteristiche dell'immobile o infrastruttura da censire;

- informazioni sullo stato di conservazione delle varie componenti individuate;

la stima sommaria dei costi degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari;
- il recupero o produzione della documentazione e certificazione necessaria prevista
dalla normativa di settore.
Visto l'importante investimento di risorse umane da impiegare in questa prima fase
di censimento, il lavoro sara organizzato sia per step sia per ambiti di competenza,
in grado di valorizzare le attitudini e professionalita interne all’ente.
Azioni
Sulla base della definizione degli obiettivi specifici sopra elencati sono state definite
le azioni conseguenti da intraprendere per ciascuna delle quali & stato definito il

tempo necessario e le risorse assegnate per il loro svolgimento.

Fase 1: 31 dicembre 2014

Azioni eseqguite al 1 settembre 2014:

Produzione del documento riportante il censimento dei beni immobili, con
I'indicazione delle carenze manutentive, delle priorita d'intervento e della

stima sommaria dei costi.

Il dirigente

Settore Assetto del Territorio

Arch. Rgberto Evange
/ VAR



